

# MØTEPROTOKOLL

**Utval:** Formannskapet

**Møtestad:** Kommunetunet

**Møtedato:** 22.12.2016

**Tid:** kl.12:50 - 13:10

Innkalling til møtet vart gjort munnleg same dag i samsvar med § 32 i kommunelova.

<b>Desse medlemene møtte:</b>	<b>Parti</b>
Anne-Grete Gjerdevik	Ap
Atle Kvåle	Ap
Hans Ekeberg	Ap
Aud-May Boge	H
Bjarte Samnøy	Krf
Margunn Yndestad Samnøy	Sp
Mikal Leigland	Sp
Svein Lang	Sp

<b>Forfall</b>	<b>Parti</b>	<b>Møtande varamedlemmer</b>	<b>Parti</b>
Magne Djuvik	Frp	Kristine Hjartnes	Frp

**Andre som møtte:**

Konstituert rådmann Elisabeth Farstad  
Ansvarleg sekretær Gunn Sissel Teigen

**Merknader til innkalling og sakliste:**

I tråd vedtak K – styret 15.12.2016 om fleirbrukshall var det kalla inn til møte Torsdag 22.des. kl 1100 –mellom Referansegruppa ( Formannskapet ) og Prosjektgruppa i samband med Fleirbrukshall.

Formannskapet vart deretter kalla munnleg inn og handsama saka.  
Det var ingen merknad til munnleg innkalling og sakliste.

Ordførar Atle Kvåle, Ap, leia møtet.

Evt. merknader til protokollen må sendast til Fusa kommune innan 14 dagar.

Eikelandsosen, 12.01.2017

---

Atle Kvåle  
Ordfører

---

Gunn Sissel Teigen  
Ansvarleg sekretær

# Sakliste

<b>Sak nr.</b>	<b>Tittel</b>
094/2016	Bygging av fleirbrukshall

## **094/2016: Bygging av fleirbrukshall**

### **Rådmannen sitt framlegg til vedtak:**

Saka vert lagt fram utan tilråding.

### **Formannskapet 22.12.2016:**

#### **Handsaming:**

I tråd vedtak K – styret 15.12.2016 om fleirbrukshall var det kalla inn til møte Torsdag 22.des. kl 1100 –mellom Referansegruppa ( Formannskapet ) og Prosjektgruppa i samband med Fleirbrukshall. I det møtet vart romprogram fleirbrukshall delt ut.

Formannskapet vart deretter kalla munnleg inn og handsama saka.

Følgjande fellesframlegg fremja av Mikal Leigland, Sp, vart samrøystes vedteke:

Prosjektgruppa får fullmakt til å senda fleirbrukshallen ut på nytt anbod med dei endringar som er framlagt i møte 22.12.2016.

Tilbudet blir sendt ut som totalentreprise.

Forespørselen blir sendt ut med funksjonsbeskrivelse og romsskjema.

Prosjektgruppa får fullmakt til å slutført avtalen med en entreprenør, så lenge prosjektet er innanfor budsjett.

Er tilbudet utanfor budsjett får prosjektgruppa fullmakt til nedskalert prosjektet slik at det blir bygget innanfor budsjettet.

### **FOR- 094/2016 Vedtak:**

Prosjektgruppa får fullmakt til å senda fleirbrukshallen ut på nytt anbod med dei endringar som er framlagt i møte 22.12.2016.

Tilbudet blir sendt ut som totalentreprise.

Forespørselen blir sendt ut med funksjonsbeskrivelse og romsskjema.

Prosjektgruppa får fullmakt til å slutført avtalen med en entreprenør, så lenge prosjektet er innanfor budsjett.

Er tilbudet utanfor budsjett får prosjektgruppa fullmakt til nedskalert prosjektet slik at det blir bygget innanfor budsjettet.